

eHälsalyftet

Processhandledarmöte 2018-03-08

09:00-12:00



Agenda

- 1. Inledning och presentationsrunda**
- 2. Lägesrapport från projektledningen:**
 - Lägesrapport
 - Statistik Tema 2
 - Budgetrevidering och förlängning av projektet
 - Vad innebär det för projektet? Vad innebär det för PHL/UL?
 - Ny tidsplan
- 3. Ekan berättar om hur de arbetar med lärande utvärdering i eHälsalyftet**
- 4. Paus**
- 5. Projektgruppen för Tema 3 presenterar det nya temat: Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)**
- 6. Frågestund och avslutning**



Lägesrapport

- Alla jobbar på bra med tema 2 - vi ska strax få se på lite statistik.
- Fråga till er processhandledare:
 - *Hur många av er är klara med tema 2?*
 - *Hur många har dialogseminarier för tema 2 inplanerade i mars? I april? Senare än så?*
- Vi har hållit på med en budgetrevidering sedan november eftersom:
 - Karolinska inte har kommit med – men tillslut bestämde sig för att vara med – fast i mycket mindre skala
 - Södertälje sjukhus inte har kommit med



Uppföljning tema 2 (t o m 7 mars 2018)

792 dialogseminarier

7 180 deltagare

9 deltagare/grupp

3,2 dialogseminarier/seminarieledare

2,8 timmar/dialogseminarium



Statistik per organisation, tema 2

Organisation	Dialogseminarier	Deltagare
Stockholms Läns Sjukvårdsområde	504	4 578
Södersjukhuset	152	1 376
Danderyds sjukhus	109	976
S:t Eriks ögonsjukhus	27	250
Totalt	792	7 180




Varför budgetrevidering och förlängning?

- Projektbudgeten behövde krympas på grund av att Karolinska inte har kommit med i projektet än samt att Södertälje sjukhus inte kommer med alls.
- Då Karolinska tackade nej till ett mer omfattande deltagande uppstod en möjlighet för övriga deltagande organisationer att göra ett fjärde tema, vilket alla organisationer har sagt ja till.
- Förutsättningen för att hinna genomföra ett fjärde tema och att Karolinska ska delta var att förlänga eHälsalyftet.
- Dessutom: efter avslutat tema 1 så var medfinansieringen och ESF-stödet inte i balans - vilket vi behöver komma till rätta med.



ESF har krav på att det är balans mellan ESF-stödet (47%) och medfinansieringen = värdet av den tid deltagarna går på dialogseminarier (53%)

Februari 2018



Vad innebär det för projektet?

- Vi har skurit ner på projektledningen med en heltidstjänst fr om januari 2018
- Avslutat avtalet med CES/KI efter tema 1 – endast Ekan utvärderar fortsättningsvis
- Vi tar bort stora kostsamma gemensamma lärandeseminarium – förutom ett avslutande seminarium
- Möjlighet att hålla dialogseminarier i ett fjärde tema
- Ny tidsplan – förlängning i sex månader t o m 2019-06-30



Vad innebär det här för processhandledare och utvecklingsledare?

- Vi behöver minska på nätverkstid så att det blir i snitt **60%/40%** = nätverkstid och förberedelsetid (60%) / dialogseminarietid (40%) från och med nu.
 - Räkna med att ha två nätverksträffar per tema, t ex. en "för-nätverksträff" och en "efter-nätverksträff"
 - Där det är möjligt – håll minst 4 dialogseminarier alternativt ha fler än 10 deltagare per dialogseminarium
 - Alla - även processhandledare - behöver hålla dialogseminarier för att få medfinansiering
- Alla resurskontrakt ska uppdateras



Att tänka på:

- Var noga när ni attesterar tidsrapporter
- Var noga med närvarorapporteringen av deltagare = vår medfinansiering av projektet:
 - Bjud in fler deltagare så att det helst blir minst 10 deltagare på plats, det gör inget om det är ännu fler, dela upp dem i mindre grupper då de ska diskutera
 - Viktigt att ha 3 timmars seminarier
 - Glöm inte att skicka in närvarorapporten (pappret) till oss också för att det ska räknas som medfinansiering.
 - Ta närvaro ifall ni har lokala lärandeseminarier för (OBS! Endast den person/de personer som håller i lärandeseminarieriet kan tidsrapportera för det, övriga får skriva på närvarorapport som deltagare)



Ny tidsplan

eHälsalyftet 2016-2019



- Tema 2 t o m 30 april 2018
- Tema 3 från mars – 30 september 2018
- Tema 4 från oktober 2018 – 30 april 2019
- Avslutningsseminarium maj 2019



4. Lärande utvärdering

Anna Segerberg, Ekan management AB

Tobias Tholf, Ekan management AB



Fikapaus



Tema 3 Framtidens vårdinformationsmiljö

- Projektgruppen presenterar den nya modulen
- Synpunkter och frågor om materialet



Frågestund



**Stort tack för ert
engagemang och arbete !**

