

# Protokoll Processhandledarmöte eHälsalyftet

Datum: 2018-03-08

Plats och tid: Torsplan, Plan 7, Kastanj, kl:09:00 – 12:00

## 1. Lägesrapport från projektledningen

- Projektledare Cecilia Borgström berättade om budgetrevidering och förlängning av eHälsalyftet till sista juni 2019. Karolinska universitetssjukhuset kommer att delta i mindre omfattning än budgeterat och ska endast göra ett tema för 3 000 medarbetare, Södertälje sjukhus kommer inte att delta alls. Övriga deltagande organisationer ska göra dialogseminarier i ett fjärde tema.
- Europeiska Socialfonden (ESF) som delfinansierar projektet har krav på att det är balans mellan ESF-stödet som ska vara 47% och medfinansieringen = värdet av den tid deltagarna går på dialogseminarier som ska vara 53%. Just nu är det inte balans då ESF har betalat ut 58% i stöd till organisationerna medan medfinansieringen endast är 42%. För att finansiera förlängningen av projektet samtidigt som budgeten krymper så har projektet genomfört en del åtgärder.
- För att spara kostnader så har projektet varit tvungna att minska på projektkontorets personalstyrka vilket innebär att Per Nemirovski, tidigare bitr. projektledare, har lämnat eHälsalyftet och istället börja jobba med Framtidens vårdinformativmiljö (FVM).
- En annan kostnadsbesparing är att projektet har avslutat avtalet med KI/CES. Nu är det endast Ekan som utvärderar projektet.
- Det innebär också en förändring för processhandledare och utvecklingsledare då det från och med nu är nödvändigt att alla lägger ner lite mindre tid på nätverk och förberedelser i förhållande till tid för dialogseminarier (60% nätverk- och förberedelsetid /40% dialogseminarietid). Alla - även processhandledare - behöver hålla dialogseminarier.
- Projektledningen kommer att göra om alla resurskontrakt inom kort och skicka ut dessa inklusive riktlinjer för hur många timmar processhandledare och utvecklingsledare kan söka stöd för från Europeiska Socialfonden (ESF).
- En annan åtgärd är att ta bort gemensamma lärandeseminarier för att spara kostnader, däremot får organisationerna hålla i lokala lärandeseminarier och registrera detta som medfinansiering. Ett gemensamt avslutningsseminarium kommer dock att hållas i maj 2019.
- En ny tidsplan har tagits fram:
  - Seminarieperiod Tema 3: mars – september 2018
  - Seminarieperiod Tema 4: oktober 2018 – april 2019.
  - Sista datum för att hålla dialogseminarier i eHälsalyftet blir därmed 2019-04-30.



- Projektledningen ska sedan arkivera och avsluta projektet, slutdatum blir 2019-06-30.
- Projektledningen understryker vikten av att UL/PHL skickar in kompletta fysiska närvaroblanketter med HSAid och namn samt namnteckningar från alla deltagare i samband med att man hållit ett dialogseminarium.
- Projektledaren visade statistik från Tema 2. Det har nu genomförts 792 dialogseminarier för 7180 deltagare. Många av processhandledarna som var på plats på mötet har genomfört Tema 2, några har inplanerade dialogseminarier under mars och april.

## **2. Lärandeutvärdering**

- Anna Segerberg från Ekan berättade att det är svårt för Ekan att få till träffar med processhandledare och utvecklingsledare på de olika organisationerna. En idé är att prova med videomöten istället för fysiska möten. Processhandledarna svarade att kallelser till möten måste skickas ut minst 3 månader innan eftersom de gör schemaläggning med lång framförhållning.

## **3. Projektgruppen för Tema 3 presenterade det nya temat: Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)**

Ett urval av frågor som kom upp under genomgången:

- Det ökade antalet besök på 1177 har ökat, finns det någon samband med införandet av Journal via nätet?
- Hur många fysiska besök görs? Ökar eller sjunker de?
- Har antalet utskrivna journaler minskat?
- Patientföreningar ska vara med på bilden ”vi utvecklar framtidens vårdinformationsmiljö tillsammans”.
- Vilka behöver/vill vi samarbeta med?
- När började internet användas bredare i befolkningen?
- Hur utses medarbetarna som är med i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)? Vilka är med på din klinik/verksamhet?
- Förtydligande i hjälptext att upphandlingen inte är slutet, utan detta kommer pågå även under genomförandefasen av FVM.
- Projektledningen uppmuntrar UL/PHL att vid behov lokalanpassa materialet till dialogseminarierna.

Vid anteckningarna:

Tony Brydner

Administratör/Kommunikatör eHälsalyftet

tony.brydner@sll.se